

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale
ale SRL "MOLDOVATRNASGAZ" (01.01.2024 - 31.12.2024)

APROB:

(Președintele Grupului de lucru)

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție sectorială	Valoarea / obiectul achiziției	Modificările contractului	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	«Нефтегазмонтаж» ООО	№ MTG – L 12/24	08.02.2024	ocds-b3wdp1-MD-1702046114293	71 136,0 euro fără TVA/ Materiale pentru protecția electrochimică	-	executat	-	-	-	calitativ
2	«BIO-MARKET» SRL	№ MTG – L 4/24	14.02.2024	ocds-b3wdp1-MD-1702044859402	343 937,22 euro cu TVA /Regatoare de presiune și utilaj de filtrare/separare gaze naturale	-	executat	-	-	-	calitativ
3	«BIO-MARKET» SRL	№ MTG – L 5/24	14.02.2024	ocds-b3wdp1-MD-1702045090502	282 076,08 USD cu TVA /Kituri de mentenanță pentru regatoare de presiune a gazelor naturale	-	executat	-	-	-	calitativ
4	«BIO-MARKET» SRL	№ MTG – L 6/24	14.02.2024	ocds-b3wdp1-MD-1703670732883	174 619,8 euro cu TVA / Produse chimice (soluție pentru odorizareagazului si amestecurilor gazoase pentru etalonare)	-	executat	-	-	-	calitativ
5	«LUKOIL Moldova» SRL	1) № C03/2785-O 2) № C03/258	19.02.2024	ocds-b3wdp1-MD-1702043485447	Preț la panou - la ziua alimentării cu aplicarea ulterioară a discountului / Produse petroliere (benzina, motorina, gaz lichefiat, gaz comprimat)	-	în derulare	-	-	-	calitativ
6	«TRANSAUTOGAZ» SRL	№ MTG – L 1/24	19.02.2024	ocds-b3wdp1-MD-1702043485447	Preț la panou - la ziua alimentării cu aplicarea ulterioară a discountului / Produse petroliere (benzina, motorina, gaz lichefiat, gaz comprimat)	-	în derulare	-	-	-	calitativ
7	«Arta Zidarului» SRL	№ MTG – L 7/24	13.03.2024	ocds-b3wdp1-MD-1702045415253	1 829 670,67 lei cu TVA / Materiale de construcții	Acord Adițional №1 din 28.08.24 - majorare 273 073,57 lei cu TVA	executat	-	-	-	calitativ
8	«NIK-MA.VUL» SRL	№ MTG – L 7/1-24	13.03.2024	ocds-b3wdp1-MD-1702045415253	523 282,33 lei cu TVA / Materiale de construcții	Acord Adițional №1 din 28.08.24 - majorare 63 407,47 lei cu TVA	executat	-	-	-	calitativ

9	«Нефтегазмонтаж» ООО	№ MTG – L 3/24	19.03.2024	ocds-b3wdp1-MD-1703589162190	125 234,0 euro fără TVA/ Robineți din metal, racorduri, fittinguri	Acord Adițional nr.1 din 28.06.24 - termen de livrare - 10.07.24 / micșorare cu 6400,00 euro fără TVA	executat	-	-	-	calitativ
10	«Inspect Test» SRL	№ MTG – L 16/24	29.03.2024	ocds-b3wdp1-MD-1702046685099	19 807 226,4 lei cu TVA / Inspectarea gazoductelor prin metoda magnetometrica fără contact	Acord Adițional nr.1 din 07.08.24 - termen de executare - 31.12.2024	executat	-	-	-	calitativ
11	«Нефтегазмонтаж» ООО	1) № MTG – L 2a/24 2) № MTG – L 2b/24	30.04.2024	ocds-b3wdp1-MD-1703585045704	172 700 euro fără TVA / 39 104,0 euro fara TVA / Materiale de izolare a gazoductului	* Acord Adițional №1 din 06.08.24 - majorare 25 905,0 euro fără TVA Acord Adițional №2 din 19.08.24 - termen de livrare 30.08.24	executat	-	-	-	calitativ
12	«DKDK Industrial Corporation»	№ MTG – L 2c/24	08.05.2024	ocds-b3wdp1-MD-1703585045704	29 913,60 euro fără TVA/ Materiale de izolare a gazoductului	-	executat	-	-	-	calitativ
13	«TECHNOLOGY SYSTEM» SRL	№ MTG – L 10/24	21.06.2024	ocds-b3wdp1-MD-1702046924752	4 950 957,6 lei cu TVA / Controlul continuității stratului de izolație (ИПП) (CM C-R, CM O-S, CM O-C)	-	executat	-	-	-	calitativ
14	«Inspect Test» SRL	№ MTG – L 14/24	25.06.2024	ocds-b3wdp1-MD-1702046810751	15 221 232,0 lei cu TVA / Inspectare internă a conductelor (BT)I a CM ACB SC Șoldanești-SC Drochia)	-	în derulare	-	-	-	calitativ
15	«NAFTOGAZBUDMEHAN IZACIYA» LLC	№ MTG-L9 a /24	23.08.2024	Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	87 120,00 euro fără TVA / Livrarea materialelor de izolare a gazoductului	Acord Adițional n.1 din 26.08.2024 - clarificarea monedei contractului	executat	-	-	-	calitativ
16	«OMNICOM» SRL	№ MTG-L9 b/24	23.08.2024	Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	351 120,00 lei cu TVA / Livrarea materialelor de izolare a gazoductului	-	executat	-	-	-	calitativ
17	Î. I. "Caliga Valeriu"	№ MTG-L13/24	21.11.2024	ocds-b3wdp1-MD-1726035497685	1466035,32 lei cu TVA / Instrumente și unelte manuale	-	executat	-	-	-	calitativ
18	"DVS SERVICE" SRL	№ MTG-L15/24	01.01.2025	ocds-b3wdp1-MD-1730468786417	4 603 807,20 lei cu TVA / Asigurarea pazei obiectelor SRL "Moldovatrangaz" (pentru anul 2025)	-	în derulare	-	-	-	calitativ
19	«ALFAMETR» SRL	№ 20/24	05.06.2024	ocds-b3wdp1-MD-1709038499208	160 800,0 USD cu TVA / Calculator de debit al gazelor	-	executat	-	-	-	calitativ
20	«TECHNOLOGY SYSTEM» SRL	№22/24	14.06.2024	ocds-b3wdp1-MD-1709038315121	4 662 000,0 lei cu TVA / Sistemul de protecție electrochimică automatizat	-	executat	-	-	-	calitativ

21	«GAZENERGOEXPERT» SRL	26/24	05.07.2024	ocds-b3wdp1-MD-1709037610135	18 915 326,12 lei cu TVA / Reparația capitală g/b SP Ștefan Vodă DN 150, km 15,7-19,5	-	în derulare	-	-	-	calitativ
22	«GAZENERGOEXPERT» SRL	27/24	05.07.2024	ocds-b3wdp1-MD-1709038160233	10 584 461,96 lei cu TVA / Reparația capitală CM Odesa - Chișinău DN 530, km 152,69 - 153,5.	-	în derulare	-	-	-	calitativ
23	«ITGate Professional» SRL	31/24	18.07.2024	ocds-b3wdp1-MD-1714137641960	1 573 956,00 lei cu TVA / Sistem de comunicații radio	-	executat	-	-	-	calitativ